Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район 
в 2019 году"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район в 2019 году» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующий цели - обеспечение эффективного и экономного использования бюджетных средств муниципального образования Абинского района.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 28 августа 2019 года по 31 января 2020 года, краткое наименование проекта – годовой отчет за 2019 год, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Игнатов Е.А., инициатор проекта – Игнатов Е.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Обеспечение эффективного и экономного использования бюджетных средств муниципального образования Абинского района. 
Результаты проекта: 
2.2.1. Разработка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд муниципального образования Абинский район в 2019 году; 
2.2.2. Своевременное предоставление отчета.
Данные результаты конкретны. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта не сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.
Раздел 5. Описание проекта. 
Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проектаотсутствует. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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