Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей: 
- улучшение организации торговли;
- повышение контроля над торговой деятельностью хозяйствующих субъектов Абинского района.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 15 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – внедрение новых механизмов в организацию размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Львова Е.В., инициатор проекта – Савченко О.С., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
В проекте участвует более 2 органов исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, администрация Федоровского сельского поселения, администрация  Мингрельского сельского поселения, администрация Светлогорского сельского поселения, администрация Ахтырского городского поселения, администрация Варнавинского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения, атаманы городских сельских поселений.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1.Улучшение организации торговли;  
2.1.2. Повышение контроля над торговой деятельностью хозяйствующих субъектов Абинского района;
2.1.3. Повышение поступлений денежных средств в бюджеты поселений от предоставления права размещения нестационарных торговых объектов. 
Результаты проекта: 
2.2.1. Обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Абинского района; 
2.2.2. Достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района;
2.2.3. Создание условий для обеспечения жителей района качественными и безопасными товарами и услугами;
2.2.4 Обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории Абинского района.
Данные результаты конкретны, но не соответствуют результатам реализации национальных проектов. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия  проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы возможности. Отсутствуют ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков.
Раздел 5. Описание проекта. 
Не указана взаимосвязь с региональными проектами и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта отсутствует.
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект вслучае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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