Заключение
муниципального проектного офиса по паспорту муниципального проекта "Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абински	й район за 2019 год"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абински	й район за 2019 год» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей: 
- оценка различными социальными слоями населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования Абинский район;
- оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Абинский район;
- выявление наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального образования Абинский район.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 1 сентября 2019 года по 20 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – доклад о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Семендяев А.В., инициатор проекта – Семендяев А.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, МКУ «Административно-техническое управление» и ГАУ КК «МФЦ КК».
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Оценка различными социальными слоями населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования Абинский район;
2.1.2. Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Абинский район; 
2.1.3 Выявление наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального образования Абинский район;
Результаты проекта: 
2.2.1. Подготовка доклада о мониторинге и об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании администрации муниципального образования Абинского района за 2019 год; 
2.2.2. Проведение анкетирования 100 физических лиц и 20 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.
Данные результаты конкретны, но не соответствуют результатам реализации национальных проектов. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия  проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.
Раздел 5. Описание проекта. 
Не указана взаимосвязь с региональными проектами  и муниципальными программами. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта отсутствует. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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