Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья."

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Семейная Академия счастья. Приемная семья-успешная семья» (далее – проект). 
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующих национальных целей: 
[bookmark: _GoBack]поднятие и укрепление престижа приемной семьи;
предотвращение возвратов детей из приемных семей.  
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 2 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, краткое наименование проекта – семейная академия счастья, приемная семья-успешная семья, куратор проекта – Уривский Н.И., руководитель проекта – Рамазанова Е.В., инициатор проекта – Рамазанова Е.В., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район, Совет приемных семей, ГКУ КК «Краевой методический центр».
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 2.1.1. Поднятие и укрепление престижа приемной семьи.  
2.1.2. Предотвращение возвратов детей из приемных семей. 
Результаты проекта: 2.2.1. Проведение 144 групповых занятий для детей и родителей, направленных на улучшение детско-родительских отношений. 
2.2.2. Обучение 43 приемных родителей по программе повышения психолого-педагогической компетентности приемных родителей «Успех».
2.2.3. Публикации в СМИ о деятельности приемных родителей и о приемных семьях (45 статей).
2.2.4. Организация участия 90 приемных семей в 28 мероприятиях города и района.
2.2.5. Профилактика  вторичного сиротства, предотвращение возможных возвратов детей из приемных семей.
Данные результаты конкретны и имеют значимую роль для социального положения Абинского района, но не соответствуют реализации национальных проектов. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия  проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Определены возможности.
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с региональным проектом «Дети Кубани» и муниципальной программой «Дети Абинского района» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 0,05 млн. рублей. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования.
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального
образования, начальник управления
экономического развития                			                             О.Б. Белая

«    »  2019 года
