Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Абинский район» (далее – проект). 
Проект разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на достижение следующий национальной цели - создание в муниципальном образовании Абинский район условий, стимулирующих развитие МСП.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
1.1. Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 16 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года, краткое наименование проекта – поддержка МСП в Абинском районе, куратор проекта – Белая О.Б., руководитель проекта – Ферштут В.С., администратор проекта – Ферштут В.С., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район и МКУ МО Абинский район «Муниципальный центр инвестиций и предпринимательства».
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цель проекта: 2.1.1. Создание в муниципальном образовании Абинский район условий, стимулирующих развитие МСП (стратегически значима). 
Результаты проекта: 
2.2.1. Проведение не менее 3-х заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 
2.2.2. Проведено не менее 26 мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.);
2.2.3.Размещено в интернет - ресурсах не менее 20 информационных блоков о государственной поддержке предпринимательства;
2.2.4 Субъектам МСП оказано не менее 620 консультационных услуг.
Данные результаты конкретны, соответствуют результатам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и возможности мероприятия по предупреждению рисков. 
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и «Популяризация предпринимательства», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта отсутствует.
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Присутствует методика расчета целевых показателей и мониторинг их выполнения, что позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.
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