Заключение
муниципального проектного офиса
по паспорту муниципального проекта "Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки"

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район», проектным офисом рассмотрен проект паспорта муниципального проекта «Перевод метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки» (далее – проект). 
Проект разработан в рамках проектного управления и направлен на достижение следующих целей: 
- сохранение раритетных документов и предоставление возможности гражданам самостоятельного поиска метрических данных для составления родословной;
- организовать перевод 123 метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки в 2020 году.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 8 августа 2018 года № 910 «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район» данное заключение включает оценку качества проработки паспортов муниципальных проектов.
Оценка качества проработки проекта проводится по 7 разделам, каждый 
из которых имеет свои критерии и уровень качества проработки в итоговой оценке.
Раздел 1. Основные положения.
Раздел содержит основные положения проекта: срок реализации проекта с 19 августа 2019 года по 28 декабря 2020 года, краткое наименование проекта – оцифровка метрических книг, куратор проекта – Китаев В.В., руководитель проекта – Науменко О.А., инициатор проекта – Науменко О.А., так же определены исполнители и соисполнители мероприятий проекта.
[bookmark: _GoBack]В проекте участвует только орган исполнительной власти Абинского района – администрация муниципального образования Абинский район.
Раздел 2. Содержание проекта. 
Цели проекта: 
2.1.1. Сохранение раритетных документов и предоставление возможности гражданам самостоятельного поиска метрических данных для составления родословной.  
2.1.2. Организовать перевод 123 метрических книг в электронную форму с помощью оцифровки в 2020 году. 
Результаты проекта: 
2.2.1. Перевод 123 метрических книг 8 церквей Абинского района за период с 1873 по 1920 год в электронную форму.
2.2.2. Создание медиафайлов, которые могут быть воспроизведены различными цифровыми устройствами.
Данные результаты конкретны, но не соответствуют результатам реализации национальных проектов. 
Раздел 3. Этапы и контрольные точки.
Мероприятия проекта последовательны и взаимосвязаны, определены контрольные точки, не менее 1 контрольной точки в квартал.
Раздел 4. Ключевые риски и возможности.
В паспорте проекта сформулированы ключевые риски и мероприятия по предупреждению рисков. Возможности отсутствуют.
Раздел 5. Описание проекта. 
Указана взаимосвязь с муниципальной программой « Развитие архивного дела» на 2019-2023 годы. Отсутствуют формальные основания для инициации.
Раздел 6. Бюджет проекта.
Финансирование проекта отсутствует. 
В проекте отсутствуют результаты и мероприятия с внебюджетными источниками финансирования, что говорит о независимости реализации проекта от бюджетных источников финансирования. 
Раздел 7. Методика расчета показателей проекта.
Отсутствует методика расчета целевых показателей и мониторинга их выполнения, что не позволяет оперативно управлять проектом, выявлять отклонения в достижении целевых показателей, а также отклонения в планировании реализации результатов проекта и вносить изменения в проект в случае наступления рисков реализации проекта, избежать которых не представляется возможным.
Паспорт муниципального проекта разработан в соответствии 
с типовой формой паспорта проекта, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Абинский район № 910 от 8 августа 2018 года «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Абинский район».
Паспорт согласован с куратором и руководителем проекта.

Заместитель главы муниципального
образования, начальник управления
экономического развития                			                             О.Б. Белая

«    »  2019 года
